	Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della
Provincia Di Ragusa

	

	DETERMINA 049/2008

	

	IL DIRIGENTE GENERALE

	

	
[image: image1.emf]BILANCIO 2008

Capitolo 268

 - Stanziamento 270.550,00 €    

 - Aumenti per imp. - €                

 - Diminuzione per storni - €                

Totale  270.550,00 €    

 - Impegni già assunti 59.565,07 €      

 - Presente impegno 1.144,38 €        

Totale impegni 60.709,45 €      

Rimanente disponibilità 209.840,55 €    

Dimostrazione della disponibilità dei fondi



	
	Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale dell’agglomerato industriale di MODICA - POZZALLO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
Destinatario: Ditta Blandino Emanuele con sede in Modica (RG) in via Resistenza Partigiana, n. 17b.


	
	
	

	Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola materia del presente  dispositivo.

Il responsabile del settore

(Geom. Sergio Salonia)


	
	Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa amministrativa che regola la materia del presente  dispositivo.

Il responsabile del settore

(Dott. Leonardo Migliore)




VISTA la legge regionale del 4 ;gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTA la legge 11 febbraio 1994 n. 109,  nel testo coordinato con la Legge regionale 8 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale dell’agglomerato industriale di MODICA - POZZALLO;

VISTO il verbale di validazione ed approvazione della perizia di variante, redatto dal responsabile del procedimento, di concerto con il direttore dei lavori, in data 03/04/2008;
DISPONE

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale dell’agglomerato industriale di MODICA - POZZALLO;

2. di prendere atto che i maggiori lavori ammontano ad di € 10.694,55, contenuto in  entro il 20% del contratto principale (18,42% circa);

3. di prendere atto che per far fronte ai maggiori lavori, ed alle relative somme a disposizione, occorre un maggiore importo di € 1.144,38 oltre IVA;

4. di impegnare la maggiore somma di € 1.144,38 dal capitolo 268 del bilancio consortile 2008, mentre l’importo relativo ad IVA graverà sul capitolo 463 del bilancio medesimo.

5.   di autorizzare il responsabile unico del procedimento, di sottoscrivere con l’impresa apposito atto di sottomissione, con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

 Stanziamento 
£.


 Aumenti per impinguamenti
£.


 Diminuzioni per storni
£.



Totale
£.


 Impegni già assunti 
£.


 Presente impegno
£.



Totale Impegni
£.


Rimanente disponibilità
£.


Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

 Stanziamento 
£.


 Aumenti per impinguamenti
£.


 Diminuzioni per storni
£.



Totale
£.


 Impegni già assunti 
£.


 Presente impegno
£.



Totale Impegni
£.


Rimanente disponibilità
£.


Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

 Stanziamento 
£.


 Aumenti per impinguamenti
£.


 Diminuzioni per storni
£.



Totale
£.


 Impegni già assunti 
£.


 Presente impegno
£.



Totale Impegni
£.


Rimanente disponibilità
£.


Ragusa li 4 Aprile 2008
Il Dirigente Generale


(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)
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		Dimostrazione della disponibilità dei fondi

		BILANCIO		2008

		Capitolo		268

		- Stanziamento		$   270,550.00

		- Aumenti per imp.		$   - 0

		- Diminuzione per storni		$   - 0

		Totale		$   270,550.00

		- Impegni già assunti		$   59,565.07

		- Presente impegno		$   1,144.38

		Totale impegni		$   60,709.45

		Rimanente disponibilità		$   209,840.55






