
Dimostrazione della disponibilità dei fondi
BILANCIO ________
  Capitolo  
  Stanziamenti


  Aumenti per impinguamenti
€.


  Diminuzioni per storni
€.         


Totale
€       

  Impegni già assunti 
€.        


  Presente impegno
€.        

Totale Impegni
€.        


  Rimanente disponibilità
€.      

Deliberazione del Comitato Direttivo

Nr. 126 del 22/09/2008
OGGETTO: Proroga termine ultimazione lavori  Ditta GE.MI.S. S.r.l. – Agglomerato Industriale di Modica-Pozzallo


Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con delibera n. 47 del 05/03/2007;

Visto l’atto di compravendita del 09/02/2006, a rogito del Notaio Filippo Morello, con il quale il Consorzio ha ceduto alla Ditta GE.MI.S. S.r.l. un lotto artigianale esteso mq. 2044 sito nell’agglomerato consortile di Modica–Pozzallo, per la realizzazione di uno stabilimento produttivo da destinare all’attività di servizi di archiviazione cartacea e informatizzazione dati;

Vista la nota del 21/02/2008 acquisia al protocollo consortile n. 1314 del 22/02/2008 con la quale la ditta GE.MI.S. S.r.l., ha chiesto una proroga sul termine di fine lavori per la realizzazione dello stabilimento produttivo programmato;
Visto il rapporto istruttorio prot. n. 7 del 01/07/2008;

Visto il successivo rapporto istruttorio prot. n. 100 del 22/09/2008

Viste le motivazioni che hanno ostacolato l’osservanza dei termini contrattuali, per le note problematiche riguardanti tutte quelle aree comprese nella zona sottoposta al vicolo di tutele SIC ITA 080007;

Accertato che il suolo ceduto alla ditta GE.MI.S. S.r.l. risulta, compreso nella zona sottoposta a vincolo di tutela; 

Visto l’art. 11 del precitato regolamento consortile;

Ritenuto, pertanto, di concedere alla ditta GE.MI.S. S.r.l., una proroga per l’ultimazione dei lavori di mesi 18, a decorrere dal 08/02/2008, fissando il nuovo termine di fine lavori alla data del 07/08/2009;
Con il voto unanime dei presenti espresso in modo palese.

D E L I B E R A

1. di concedere, alla ditta GE.MI.S. S.r.l., una proroga per l’ultimazione dei lavori dello stabilimento industriale programmato, di mesi 18, con decorenza dal 08/02/2008; 
2. di fissare il nuovo termine di fine lavori per il giorno 07/08/2009; 
3. di notificare copia del presente provvedimento alla ditta interessata.

                             IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE

                   (Dr. Ing. Francesco Poidomani)                                           (Gianfranco Motta) 

Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4° dell’art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni,  parere di legittimità favorevole.

Ragusa, lì  22/09/2008

IL DIRIGENTE GENERALE


(Dr. Ing. Francesco Poidomani)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di notifica.





Spedita all’Assessorato Industria 	Pervenuta all’Assessorato Industria





il………………………..prot……………….	il………………………..prot……….





Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.


Ragusa, lì 





	




















L’anno duemilaotto (2008) il giorno ventidue (22) del mese di settembre, nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n. 4916 del 15/09/2008 sotto la presidenza del Sig. Gianfranco Motta.








Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa





Verbale n. 17 del 22/09/2008





Sono presenti i seguenti componenti:


Rosario Cosentini�
Presente�
Sebastiano Di Benedetto �
Presente�
�
Ugo Callari�
Assente�
Giacomo Lucifora�
Presente�
�
Giuseppe  Di Modica �
Presente�
Maurizio Tumino�
Presente�
�
Marco Occhipinti�
Assente�
Giovanni Castello�
Presente�
�






Il Collegio dei Revisori dei Conti, convocato con nota n. 4916 del 15/09/2008, è risultato:


Dott. Vincenzo Emanuele�
Assente�
�
Rag. Orlando Gioacchino�
Assente�
�
Rag.  Leonardo Coniglio�
Assente�
�






Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che assolve le funzioni di segretario.





Il presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.








IL COMITATO DIRETTIVO





VISTO lo statuto del consorzio;


VISTA la legge regionale 4 gennaio 1984 nr. 1 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il punto f dell’art. 10 che demanda al Comitato Direttivo di deliberare sui rapporti con le imprese insediate; 








