
Dimostrazione della disponibilità dei fondi
                BILANCIO   2009
       Capitolo  

  Stanziamenti


  Aumenti per impinguamenti
€.


  Diminuzioni per storni
€.         


Totale
€       
  Impegni già assunti 
€.        


  Presente impegno
€.        

Totale Impegni
€.        

  Rimanente disponibilità
€.      
Deliberazione del Comitato Direttivo

Nr. 040 del 23/03/2009
OGGETTO: Proroga termine ultimazione lavori – Ditta Giammarco S.r.l. Agglomerato industriale di Modica-Pozzallo.


Vista la Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 1984 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il punto f dell’art. 10 che demanda al Comitato Diretivo di deliberare sui rapporti con le imprese insediate;

Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con delibera n. 47 del 05/03/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’atto di compravendita del 09/11/2006, con il quale il Consorzio ha ceduto alla ditta Giammarco S.r.l. un lotto industriale esteso mq. 4.185, sito all’interno dell’agglomerato consortile di Modica – Pozzallo per la realizzazione di un insediamento produttivo da destinare all’attività di rimessaggio e manutenzione attrezzature di cantiere, logistica aziendale e lavorazione londo;
Vista la nota della ditta Giammarco S.r.l., acquisita al protocollo consortile n. 6048 del 11/11/2009, con la quale è stata chiesta la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori per la realizzazione dell’insediamento produttivo; 
Visto il rapporto istruttorio prot. n. 26 del 23/03/2009;
Visto l’art. 11 del precitato regolamento consortile;
Ritenuto, pertanto, di concedere alla ditta Giammarco S.r.l., una proroga di ultimazione dei lavori di mesi diciotto a decorrere dalla data del 08/11/2008;
Con voto unanime dei presenti, espresso in modo palese.

D E L I B E R A

1. di concedere, alla ditta Giammarco S.r.l. una proroga sul termine di ultimazione dei lavori, dell’insediamento industriale programmato, di mesi diciotto (18) con decorrenza dalla data del 08/11/2008, fissando il nuovo termine di fine lavori al 07/05/2010;
2. di notificare, alla ditta Giammarco S.r.l., copia del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)
(Gianfranco Motta)

Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4° dell’art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, parere di legittimità favorevole.

Ragusa, Lì  23/03/2009

IL DIRIGENTE GENERALE


(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di notifica.





Spedita all’Assessorato Industria 	Pervenuta all’Assessorato Industria





il………………………..prot……………….	il………………………..prot……….





Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.


Ragusa, li 





	




















L’anno duemilanove (2009) il giorno ventitre (23) del mese di marzo, nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n. 1676 del 16/03/2009 sotto la presidenza del Sig. Gianfranco Motta Presidente del Consorzio.








Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa





Verbale n. 05 del 23/03/2009





Sono presenti i seguenti componenti:


Rosario Cosentini�
Presente�
Sebastiano Di Benedetto �
Presente�
�
Ugo Callari�
Presente�
Giacomo Lucifora�
Presente�
�
Giuseppe  Di Modica �
Presente�
Maurizio Tumino�
Presente�
�
Marco Occhipinti�
Presente�
Giovanni Castello�
Presente�
�






Il Collegio dei Revisori dei Conti, convocato con nota n. 1676 del 16/03/2009, è risultato:


Dott. Vincenzo Emanuele�
Assente�
�
Rag. Orlando Gioacchino�
Assente�
�
Rag.  Leonardo Coniglio�
Assente�
�






Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che assolve le funzioni di segretario.


Il Presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.








IL COMITATO DIRETTIVO





VISTO lo statuto del consorzio;














Vista la Legge Regionale n. 4 gennaio 1984 e successive modifiche ed integrazioni;


Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con delibera n. 47 del 05/03/2007;


Vista la delibera n. 86 del 02/07/2008 con il quale il Consorzio ha assegnato in via definitiva alla diita Leone Maria Concetta un lotto artigianale esteso mq. 2.960, sito nell’agglomerato industriale di Modica – Pozzallo, per la realizzazione di uno stabilimento da destinare all’attività di fabbricazione di laterizzi e lavorazione della pietra, che stabilisce il termine per la stipula dell’atto preliminare nonché il termine della stipula definitiva fissata per il 01/01/2009;


Preso atto che la ditta, in esecuzione alla superiore delibera n. 86/2007, ha proceduto alla stipula dell’atto preliminare versando la somma dovuta a titolo di caparra compromissoria; 


Vista l’istanza del 02/01/2009, acquisita al protocollo consortile del 5223 del 05/01/2009, con la quale la ditta ha chiesto la concessione di una proroga per la stipula definitiva;


Visto il rapporto istruttorio prot. n. 20 del 09/03/2009;


Preso atto delle motivazioni addotte dalla ditta;


Ritenuto pertanto di concedere alla ditta Leone Maria Concetta, una proroga di giorni trenta con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;


Con il voto unanime dei presenti espresso in modo palese.





D E L I B E R A


di concedere, alla ditta leone Maria concetta, una proroga per la stipula definitiva dell’atto di vendita, di giorni trenta, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;


di notificare copia del presente provvedimento alla ditta interessata.





















































