
Dimostrazione della disponibilità dei fondi
BILANCIO ________
       Capitolo  ____
  Stanziamenti
€

  Aumenti per impinguamenti
€.


  Diminuzioni per storni
€.         


Totale
€.        


  Impegni già assunti 
€.          


  Presente impegno
€.         

Totale Impegni
€.         

  Rimanente disponibilità
€.        

Deliberazione del Comitato Direttivo

Nr. 109 del 05/10/2009
OGGETTO: Proroga dei termini di ultimazione dei lavori di un insediamento industriale nell’agglomento consortile di Modica - Pozzallo. Ditta Romana Maceri Centro Italia S.r.l.




VISTA la legge regionale 4 gennaio 1984 nr. 1 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il punto “f “ dell’art. 10 che demanda al C.D. di deliberare sui rapporti con le imprese insediate;
Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con delibera n. 47 del 05/03/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’atto di compravendita del 09/08/2007, con il quale il Consorzio ha ceduto alla ditta Romana Maceri Centro Italia S.r.l. con sede in Civitella in Val di Chiana (AR) Via delle Case Rosse n. 16, un lotto industriale esteso mq. 4.900, sito nell’agglomerato consortile di Modica – Pozzallo, per la realizzazione di uno stabilimento produttivo destinato all’attività di recupero energetico da fonti rinnovabili;

Vista la nota del 22/07/2009 acquisita al protocollo consortile n. 4212 del 22/07/2009 e la nota del 22/10/2009 acquisita al protocollo caonsortile n. 5167 del 02/10/2009, con le quali la ditta Romana Maceri Centro Italia S.r.l., ha chiesto una proroga di mesi diciotto, sul termine di ultimazione dei lavori dello stabilimento programmato;

Visto il rapporto istruttorio prot. n. 83 del 05/10/2009;

Accertato che i motivi del ritardo sulla esecuzione dei lavori non sono imputabili alla volontà della ditta bensì alle lungaggini burocratiche per il rilascio del parere da parte della Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque;
Visto l’art. 11 del precitato regolamento consortile;

Ritenuto, pertanto, di concedere alla ditta Romana Maceri Centro Italia S.r.l., una proroga per l’ultimazione dei lavori di mesi 18, con decorrenza dal 08/08/2009;
Con il voto unanime dei presenti espresso in modo palese.

D E L I B E R A

1. di concedere, alla ditta Romana Maceri Centro Italia S.r.l. con sede in Civitella Val di Chiana (AR) Via Case Rosse n. 16, una proroga per l’ultimazione dei lavori dello stabilimento industriale, di mesi 18, con decorrenza dal 08/08/2009; 
2. di fissare il nuovo termine di fine lavori per il giorno 07/02/2011; 
3. di notificare copia del presente provvedimento alla parte interessata.


IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)
(Gianfranco MOTTA)
Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4° dell’art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, parere di legittimità favorevole.
Ragusa, 05/10/2009.  

IL DIRIGENTE GENERALE


(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di notifica.





Spedita all’Assessorato Industria 	Pervenuta all’Assessorato Industria





il………………………..prot……………….	il………………………..prot……….





Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.


Ragusa, li 





	




















L’anno duemilanove (2009) il giorno cinque (05) del mese di ottobre nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n. 5094 del 28/09/2009 sotto la presidenza del Sig. Gianfranco Motta Presidente del Consorzio.








Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa





Verbale 15 del 05/10/2009





Sono presenti i seguenti componenti:


Rosario Cosentini�
PRESENTE�
Sebastiano Di Benedetto �
PRESENTE�
�
Ugo Callari�
PRESENTE�
Giacomo Lucifora�
PRESENTE�
�
Giuseppe  Di Modica �
PRESENTE�
Maurizio Tumino�
PRESENTE�
�
Marco Occhipinti�
ASSENTE�
Giovanni Castello�
PRESENTE�
�












Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che assolve le funzioni di segretario.





Il Presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.








IL COMITATO DIRETTIVO











VISTO lo statuto del consorzio;

















VISTA la legge regionale 4 gennaio 1984 nr. 1 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il punto “f “ dell’art. 10 che demanda al C.D. di deliberare sui rapporti con le imprese insediate;


















































