Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale
 Della Provincia Di Ragusa

DETERMINA  194/2010
IL DIRIGENTE GENERALE

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

 Stanziamento 
£.


 Aumenti per impinguamenti
£.


 Diminuzioni per storni
£.



Totale
£.


 Impegni già assunti 
£.


 Presente impegno
£.



Totale Impegni
£.


Rimanente disponibilità
£.
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£.
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anente disponibilità
£.
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Capitolo_______
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£.


 Aumenti per impinguamenti
£.


 Diminuzioni per storni
£.
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£.


 Impegni già assunti 
£.
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£.



Totale Impegni
£.
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2009

Capitolo

 - Stanziamento

 - Aumenti per imp. - €                 

 - Diminuzione per storni - €                 

Totale 

 - Impegni già assunti - €                 

 - Presente impegno

Totale impegni

Rimanente disponibilità

Dimostrazione della disponibilità dei fondi



	
	Oggetto: Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria nell’edificio polivalente del Centro Sociale di Modica-Pozzallo.

Destinatario: Impresa Calvo s.r.l. di Rosolini.


	
	
	

	Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola materia del presente  dispositivo.

Il Coordinatore Tecnico

(Geom. Sergio Salonia)


	
	Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa amministrativa che regola la materia del presente  dispositivo.

Il Coordinatore Amministrativo

(Dr. Leonardo Migliore)




VISTA la legge regionale del 4 gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTA la legge 109 del 11/02/1994, nel testo coordinato con la L.R. 02/08/2002 n. 7 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria nell’edificio polivalente del Centro Sociale di Modica-Pozzallo, redatto dall’Ing. Giorgio Cerruto libero professionista, e approvato dal Comitato Direttivo con la delibera nr. 155 del 01/10/2007 per l’importo complessivo di € 353.159,83 secondo il seguente quadro economico:

A)  Lavori a base d’asta
€
257.078,07

B)  Oneri Sicurezza
€
     3.768,39
                                    Importo Totale (A+B)
€
260.846,46
€
260.846,46

C)   IVA sul totale dei lavori (al 20% su A+B)
€
   52.169,29
D)  Per competenze tecniche
€
   34.381,26

E)   Per Imprevisti
€
             0,00

F)  IVA (al 20% su C)
€
     5.762,82

                          Sommano
€
   92.313,37
€
  92.313,37

                              TOTALE INTERVENTO


€
353.159,83
VISTO il contratto di appalto del 12/02/2008, registrato a Ragusa il 14/02/2008 al nr. 603, con il quale sono stati affidati i lavori in argomento all’Impresa Calvo s.r.l. di Rosolini che in sede di gara ha offerto il ribasso d’asta del 7,3150% e quindi per un importo netto dei lavori pari ad € 242.041,20;

PRESO ATTO che a seguito del superiore contratto il quadro economico dell’opera è stato modificato con il seguente:

A)  Lavori
€
238.272,81

B) Oneri Sicurezza
€
    3.768,39

                                    Importo Totale(A+B)
€         242.041,20
€
242.041,20

C)   IVA sul totale dei lavori (al 20% su A+B)

€           48.408,24
D)  Per competenze tecniche


€         34.381,26

E)   IVA (al 20% su D)

       
€           5.762,82
F)   Economia


€         22.566,31

                          Sommano (C+D+E+F)


€       111.118,63


                                          TOTALE INTERVENTO


€       353.159,83

CONSIDERATO che durante la esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere alla stesura di una perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione dei Lavori per l’importo complessivo dell’opera di € 379.000,00 secondo il seguente quadro economico;

A)  Lavori (al netto del ribasso d’asta)
€
286.597,31

B)  Oneri Sicurezza
€
     3.768,39
                                    Importo Totale(A+B)
€
290.365,70
€
290.365,70

C)   IVA sul totale dei lavori (al 10% su A+B)


€
  29.036,57

D)  Per competenze tecniche


€
  45.770,79

E)   IVA (al 20% su D)

       
€
    8.110,77

F)   Oneri di conferimento a discarica


€
    5.716,17


                          Sommano (C+D+E+F)


€
  88.634,30



                                          TOTALE INTERVENTO


€
379.000,00

VISTO l’atto di sottomissione del 26/03/2009 registrato a Modica il 22/04/2009 al nr. 1196 serie 3a, con il quale l’importo netto dei lavori e di compressive €290.365,70 con un maggior importo di € 48.324,50;

CONSIDERATO che durante la esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere alla stesura di una seconda perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione dei Lavori per l’importo complessivo dell’opera di € 388.616,99 secondo il seguente quadro economico;

A)  Lavori (al netto del ribasso d’asta)
€
 282.908,25
B)  Oneri Sicurezza
€
      3.768,39
                                    Importo Totale(A+B)
€
 286.676,64
€
286.676,64
C)  IVA sul totale dei lavori (al 20% su A+B)
€
   28.667,66
D)  Per competenze tecniche
€
   45.770,79
E)  IVA (al 20% su D)
€
     8.110,77

F)  Oneri conferimento in discarica
€
     8.391,60

G) OPERE DI COMPLETAMENTO
€
     9.999,57

H) IVA (al 10% su G)
€
        999,96

                          Sommano
€
101.940,35
€
101.940,35

                              TOTALE INTERVENTO


€
388.616,99
PRESO ATTO che le modifiche apportate  sono illustrate nella relazione di Perizia;

PRESO ATTO che per la esecuzione dei lavori non previsti in progetto si è reso necessario concordare con l’impresa n. 3 prezzi nuovi desunti analizzati e sui quali va applicato il ribasso d’asta offerto dall’impresa in sede di gara di appalto;

PRESO ATTO che l’importo dei minori lavori è pari ad € 3.689,06 e che comunque il maggior importo dei lavorio rispetto al progetto originario è di € 44.635,44 inferiore al 20% (18,44% circa) e quinti entro il limite del quinto d’obbligo;

PRESO ATTO che la perizia di variante in argomento non altera la natura dell’opera appaltata ma ne riduce la esecuzione di opere per le mutate condizioni dell’utilizzo dell’edificio;

VISTI gli allegati di perizia ed in particolare il verbale di validazione redatto dal R.U.P;
DETERMINA

1. Di approvare la 2a perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria nell’edificio polivalente del Centro Sociale di Modica-Pozzallo;

2. di approvare i prezzi nuovi concordati con l’impresa e sui quali va applicato il ribasso d’asta offerto dall’impresa medesima in sede di gara di appalto; 

3. di prendere atto che i minori lavori ammontano ad €. 3.689,06;

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, di procedere alla sottoscrizione con l’impresa apposito atto di sottomissione, con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi.

5. la perizia di variante e suppletiva in argomento fa parte integrante del presente provvedimento.
Ragusa li 22/11/2010


IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)
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		Dimostrazione della disponibilità dei fondi

		BILANCIO		2009

		Capitolo

		- Stanziamento

		- Aumenti per imp.		$   - 0

		- Diminuzione per storni		$   - 0

		Totale		$   - 0

		- Impegni già assunti		$   - 0

		- Presente impegno

		Totale impegni		$   - 0

		Rimanente disponibilità		$   - 0






