
Dimostrazione della disponibilità dei fondi
BILANCIO ________
       Capitolo  ____
  Stanziamenti
€

  Aumenti per impinguamenti
€.


  Diminuzioni per storni
€.         


Totale
€.        


  Impegni già assunti 
€.          


  Presente impegno
€.         


Totale Impegni
€.         

  Rimanente disponibilità
€.        

Deliberazione del Comitato Direttivo

Nr. 15 del 18/02/2010
OGGETTO: Proroga termine ultimazione lavori ditta Mormina Salvatore – Agglomerato Industriale di Modica-Pozzallo..




Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con delibera n. 47 del 05/03/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’atto di compravendita del 20/11/2007, con il quale il Consorzio ha ceduto alla ditta Mormina Salvatore con sede a Scicli via Noce  n° 22, un lotto di terreno industriale esteso mq. 8.221, sito nell’agglomerato consortile di Modica–Pozzallo, per la realizzazione di uno stabilimento produttivo destinato all’attività di produzione di manufatti in cemento e lavorazione carpenteria metallica;

Preso atto che il lotto e limitrofo all’aerea sottoposta al vincolo pSIC ITA 08007 pertanto interessato dalle problematiche che hanno investito l’Agglomerato Industriale di Modica-Pozzallo per detto vincolo;

Vista la nota del 29/01/2009 acquisita al protocollo consortile n. 588 del 29/01/2009, con la quale la ditta Mormina Salvatore, ha chiesto la proroga, sul termine di ultimazione dei lavori dello stabilimento programmato;

Visto il rapporto istruttorio prot. n. 15 del 18/02/2010 che fa parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che i motivi del ritardo sulla esecuzione dei lavori non sono imputabili alla volontà della ditta bensì alle lungaggini burocratiche da parte dei vari Enti per il rilascio dei pareri occorrenti per l’emissione del provvedimento unico autorizzativo da parte del SUAP e alle problematiche relative al vincolo SIC;

Visto l’art. 11 del precitato regolamento consortile;

Ritenuto pertanto, di riconoscere alla ditta Mormina Salvatore ora per allora la sospensione dei termini contrattuali di mesi 10 in analogia al altre ditte insediate nell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo, che ne hanno usufruito;

Ritenuto di concedere alla ditta Mormina Salavtore, la proroga per l’ultimazione dei lavori di mesi 18;
Con il voto unanime dei presenti espresso in modo palese.

D E L I B E R A

1. di concedere, alla ditta Mormina Salvatore con sede a Scicli via Noce n° 22, ora per allora la sospensione dei termini contrattuali di mesi 10 in analogia ad altre ditte insediate nell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo, che ne hanno usufruito;
2. di concedere la proroga per l’ultimazione dei lavori dello stabilimento industriale programmato, di mesi 18; 
3. di fissare il nuovo termine di ultimazione dei lavori, in funzione della sospensione di mesi 10,  e della proroga di mesi 18, per il giorno 17/02/2012; 
4. di notificare copia del presente provvedimento alla parte interessata.

                           IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE

                 (Dr. Ing. Francesco Poidomani)                                            (Gianfranco Motta)

Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4° dell’art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni,  parere di legittimità favorevole.

Ragusa, lì  18/02/2010

IL DIRIGENTE GENERALE


(Dr. Ing. Francesco Poidomani)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di notifica.





Spedita all’Assessorato Industria 	Pervenuta all’Assessorato Industria
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Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.


Ragusa, li 





	




















L’anno duemiladieci (2010) il giorno diciotto (18) del mese di febbraio nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n. 787 del 08/02/2010 sotto la presidenza del Sig. Gianfranco Motta Presidente del Consorzio.








Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa





Verbale 2 del 18/02/2010








Sono presenti i seguenti componenti:


Rosario Cosentini�
PRESENTE�
Sebastiano Di Benedetto �
PRESENTE�
�
Ugo Callari�
PRESENTE�
Giacomo Lucifora�
PRESENTE�
�
Giuseppe  Di Modica �
PRESENTE�
Maurizio Tumino�
ASSENTE�
�
Marco Occhipinti�
ASSENTE�
Giovanni Castello�
PRESENTE�
�












Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che assolve le funzioni di segretario.





Il Presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.








IL COMITATO DIRETTIVO








VISTO lo statuto del Consorzio;


VISTA la Legge Regionale n. 4 gennaio 1984 nr. 1 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il punto “f “ dell’art. 10 che demanda al C.D. di deliberare sui rapporti con le imprese insediate;


















































