
Dimostrazione della disponibilità dei fondi
BILANCIO ________
  Capitolo  
  Stanziamenti


  Aumenti per impinguamenti
€.


  Diminuzioni per storni
€.         


Totale
€       

  Impegni già assunti 
€.        


  Presente impegno
€.        

Totale Impegni
€.        


  Rimanente disponibilità
€.      

Deliberazione del Comitato Direttivo

Nr. 058 del 17/05/2010
OGGETTO: Proroga termine ultimazione lavori ditta LOGAMED S.r.l. – Agglomerato Industriale di Modica-Pozzallo.


Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi approvato con deliberazione n° 47 del 05/03/2007 e successive modifiche;

Visto l’atto di compravendita  del 28/04/2008, con il quale il Consorzio ha ceduto alla ditta  SER.MI S.r.l. con sede a Pozzallo via Monte Grappa n. 1, un lotto di terreno industriale esteso mq. 10.118,00 per la realizzazione di uno stabilimento produttivo da destinare all’attività di servizi logistici integrati;
Vista la delibera n. 111 del 04/08/2008 con la quale il consorzio ha autorizzato la ditta SER.MI. S.r.l. a conferire il ramo d’azienda riguardante l’attività sopra citata nella società LOGAMED S.r.l.
Vista la nota del 11/03/2010 al protocollo consortile al n. 1512 del 11/03/2010, con la quale la ditta LOGAMED S.r.l. chiede la proroga del termine per la ultimazione dei lavori dell’iniziativa produttiva programmata;

Visto il rapporto istruttorio prot. n. 52 del 17/05/2010 che fa parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che i motivi del ritardo sull’ esecuzione dei lavori sono imputabili a lungaggini burocratiche per il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del SUAP;

Preso atto che la ditta ha già iniziato i lavori;

Visto l’art. 11 del precitato regolamento consortile;

Ritenuto di concedere alla ditta LOGAMED S.r.l. la proroga dei termini per la ultimazione dei lavori di mesi 18, con decorrenza dal 27/04/2010;
Con il voto unanime dei presenti espresso in modo palese.

D E L I B E R A

1) di concedere, alla ditta LOGAMED S.r.l. con sede a Pozzallo via Monte Grappa n. 1, la proroga per la ultimazione dei lavori dello stabilimento industriale programmato, di mesi 18, con decorrenza dal 27/04/2010;
2) di fissare il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 26/10/2011;

3) di notificare copia del presente provvedimento alle parti interessate.

                            IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE

                 (Dr. Ing. Francesco Poidomani)                                            (Gianfranco Motta) 
Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4° dell’art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni,  parere di legittimità favorevole.
Ragusa, lì  17/05/2010

IL DIRIGENTE GENERALE


(Dr. Ing. Francesco Poidomani)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di notifica.





Spedita all’Assessorato Industria 	Pervenuta all’Assessorato Industria





il………………………..prot……………….	il………………………..prot……….





Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.


Ragusa, lì 





	




















L’anno duemiladieci (2010) il giorno diciassette (17) del mese di maggio, nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n. 2741 del 10/05/2010 sotto la presidenza del Sig. Gianfranco Motta.








Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa





Verbale n. 06 del 17/05/2010











Sono presenti i seguenti componenti:


Rosario Cosentini�
Presente�
Sebastiano Di Benedetto �
Presente�
�
Ugo Callari�
Presente�
Giacomo Lucifora�
Presente�
�
Giuseppe  Di Modica �
Presente�
Maurizio Tumino�
Assente�
�
Marco Occhipinti�
Assente �
Giovanni Castello�
Presente�
�












Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che assolve le funzioni di segretario.





Il presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.








IL COMITATO DIRETTIVO





VISTO lo statuto del consorzio;


VISTA la legge regionale 4 gennaio 1984 nr. 1 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il punto “f “ dell’art. 10 che demanda al C.D. di deliberare sui rapporti con le imprese insediate;








