
Dimostrazione della disponibilità dei fondi
BILANCIO ________
  Capitolo  
  Stanziamenti


  Aumenti per impinguamenti
€.


  Diminuzioni per storni
€.         


Totale
€       

  Impegni già assunti 
€.        


  Presente impegno
€.        

Totale Impegni
€.        


  Rimanente disponibilità
€.      

Deliberazione del Comitato Direttivo

Nr. 098 del 18/10/2010
OGGETTO: Proroga termini ultimazione lavori ditta Gerratana Holding S.r.l. – Agglomerato Industriale di Modica-Pozzallo.


Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con delibera n. 47 del 05/03/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’atto di compravendita del 08/07/2008, con il quale il Consorzio ha ceduto alla ditta Gerratana S.r.l. con sede a Pozzallo via G. Mazzini n. 120, un lotto di terreno esteso mq. 14.225, sito nell’agglomerato industriale di Modica–Pozzallo, per la realizzazione di uno stabilimento produttivo destinato all’attività di produzione e assemblaggio di macchine per esercizi commerciali;

Preso atto che la ditta Gerratana S.r.l. con verbale di assemblea straordinaria rep n. 44312 del 27/09/2010 a rogito del Notaio Filippo Morello di Ispica ha modificato la propria ragione sociale in Gerratana Holding S.r.l. e trasferendo la sede in Pozzallo Piazza C. Battisti n. 27/2;

Vista la nota del 12/07/2010 acquisita al protocollo consortile n. 4017 del 12/07/2010, con la quale la ditta Gerratana, ha chiesto la proroga, del termine di ultimazione dei lavori dello stabilimento programmato;

Visto il rapporto istruttorio prot. n. 98 del 18/10/2010 che fa parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che i motivi del ritardo sulla esecuzione dei lavori non sono imputabili alla volontà della ditta bensì alle lungaggini burocratiche da parte dei vari Enti per il rilascio dei pareri occorrenti per l’emissione del provvedimento unico autorizzativo da parte del SUAP;

Visto l’art. 11 del precitato regolamento consortile;

Ritenuto pertanto, di concedere alla ditta Gerratana Holding S.r.l., una proroga per l’ultimazione dei lavori di mesi 18, con decorrenza dal 07/07/2010;
Con il voto unanime dei presenti espresso in modo palese.

D E L I B E R A

1. di concedere, alla ditta Gerratana Holding S.r.l. con sede a Pozzallo Piazza C. Battisti n. 27/2, una proroga per l’ultimazione dei lavori dello stabilimento industriale programmato, di mesi 18, con decorrenza dal 07/07/2010; 
2. di fissare il nuovo termine di fine lavori per il giorno 06/01/2012; 
3. di notificare copia del presente provvedimento alla parte interessata.

                            IL SEGRETARIO                                                         IL PRESIDENTE

                 (Dr. Ing. Francesco Poidomani)                                            (Dr. Rosario Alescio) 
Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4° dell’art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni,  parere di legittimità favorevole.

Ragusa, lì  18/10/2010

IL DIRIGENTE GENERALE


(Dr. Ing. Francesco Poidomani)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di notifica.





Spedita all’Assessorato Industria 	Pervenuta all’Assessorato Industria





il………………………..prot……………….	il………………………..prot……….





Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.


Ragusa, lì 





	




















L’anno duemiladieci (2010) il giorno diciotto (18) del mese di ottobre, nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n. 5297 del 11/10/2010 sotto la presidenza del Dr. Rosario Alescio.








Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa





Verbale n. 13 N06 del 18/10/2010











Sono presenti i seguenti componenti:


Rosario Cosentini�
Presente�
Molè Mario �
Presente�
�
Mandarà Salvatore�
Presente�
Giacomo Lucifora�
Presente�
�
Scucces Giovanni �
Presente�
Maurizio Tumino�
Presente�
�
Marco Occhipinti�
Assente �
�
�
�












Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che assolve le funzioni di segretario.





Il presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.








IL COMITATO DIRETTIVO





Visto lo statuto del consorzio;


Vista la legge regionale 4 gennaio 1984 nr. 1 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il punto “f “ dell’art. 10 che demanda al C.D. di deliberare sui rapporti con le imprese insediate;








