	Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della

Provincia Di Ragusa

	

	DETERMINA  256 / 2011

	

	IL DIRIGENTE GENERALE

	

	
[image: image1.emf]BILANCIO

Capitolo

 - Stanziamento

 - Aumenti per imp.

 - Diminuzione per storni

Totale 

 - Impegni già assunti

 - Presente impegno

Totale impegni

Rimanente disponibilità

Dimostrazione della disponibilità dei fondi



	
	Oggetto: Lavori urgenti per M.S. dei locali dell’impianto di sollevamento e serbatoio idrico dell’agg.to ind.le di Modica-Pozzallo – APPROVAZIONE PERIZIA di VARIANTE e SUPPLETIVA
Destinatario: Ditta Battaglia Gaudenzio S.r.l. con sede a Ragusa C.da Piancatella s.n.c.


	
	
	

	Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola materia del presente  dispositivo.

Il Coordinatore Uff. Tecnico
(Geom. Sergio Salonia)


	
	Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa amministrativa che regola la materia del presente  dispositivo.




VISTA la legge regionale del 4 ;gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTA la legge 11 febbraio 1994 n. 109,  nel testo coordinato con la Legge regionale 8 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali del serbatoio idrico dell’agg.to ind.le di Modica-Pozzallo ;
PRESO ATTO che i lavori sono di somma urgenza e indifferibili;

VISTO il verbale di validazione ed approvazione della perizia di variante, redatto dal responsabile del procedimento, di concerto con il direttore dei lavori, in data 19/12/2011;
DETERMINA
1. di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori urgenti per manutenzione straordinaria dei locali del serbatoio idrico dell’agg.to ind.le di Modica-Pozzallo ;
2. di prendere atto che i maggiori lavori ammontano ad €. 9.141,89 e che gli stessi trovano copertura finanziaria nell’ ambito del quadro economico del progetto originario;

3. di prendere atto che per i maggiori lavori il termine ultimo per la ultimazione dell’opera aumentato di giorni quindici;
4.   di autorizzare il responsabile unico del procedimento, di sottoscrivere con l’impresa apposito atto di sottomissione, con annesso verbale di concordemente nuovi prezzi.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

 Stanziamento 
£.


 Aumenti per impinguamenti
£.


 Diminuzioni per storni
£.



Totale
£.


 Impegni già assunti 
£.


 Presente impegno
£.



Totale Impegni
£.


Rimanente disponibilità
£.


Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

 Stanziamento 
£.


 Aumenti per impinguamenti
£.


 Diminuzioni per storni
£.



Totale
£.


 Impegni già assunti 
£.


 Presente impegno
£.



Totale Impegni
£.


Rimanente disponibilità
£.


Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

 Stanziamento 
£.


 Aumenti per impinguamenti
£.


 Diminuzioni per storni
£.



Totale
£.


 Impegni già assunti 
£.


 Presente impegno
£.



Totale Impegni
£.


Rimanente disponibilità
£.


Ragusa li 19 Dicembre 2011


Il Dirigente Generale

(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)
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		Dimostrazione della disponibilità dei fondi

		BILANCIO

		Capitolo

		- Stanziamento

		- Aumenti per imp.		$   - 0

		- Diminuzione per storni		$   - 0

		Totale		$   - 0

		- Impegni già assunti

		- Presente impegno

		Totale impegni		$   - 0

		Rimanente disponibilità		$   - 0






