Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale
Della Provincia Di Ragusa

DETERMINA 061/2011
IL DIRIGENTE GENERALE


[image: image1.wmf]       Dimostrazione della disponibilità dei fondi

BILANCIO

Capitolo

 Stanziamento 

€

 Aumenti per impinguamenti

€

 Diminuzioni per storni

€

Totale

€

 Impegni già assunti 

€

 Presente impegno

€

Totale Impegni

€

Rimanente disponibilità

€

2011





Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

 Stanziamento 
£.


 Aumenti per impinguamenti
£.


 Diminuzioni per storni
£.



Totale
£.


 Impegni già assunti 
£.


 Presente impegno
£.



Totale Impegni
£.


Rimanente disponibilità
£.


Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

 Stanziamento 
£.


 Aumenti per impinguamenti
£.


 Diminuzioni per storni
£.



Totale
£.


 Impegni già assunti 
£.


 Presente impegno
£.



Totale Impegni
£.


Rimanente disponibilità
£.


Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

 Stanziamento 
£.


 Aumenti per impinguamenti
£.


 Diminuzioni per storni
£.



Totale
£.


 Impegni già assunti 
£.


 Presente impegno
£.



Totale Impegni
£.


Rimanente disponibilità
£.


VISTA la legge regionale del 4 gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTA la perizia di variante del 1° stralcio dei lavori di completamento di urbanizzazione primaria dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo 2ª fase presentata in data 15/03/2011;

VISTO il parere tecnico n. 117 del 13/04/2011;

VISTO il verbale di valutazione ed approvazione della perizia di variante, redatto dal sottoscritto nella qualità di responsabile del procedimento, di concerto con la direzione dei lavori ed il coadiutore al R.U.P. Geom. Sergio Salonia.
DETERMINA
1. di approvare la perizia di variante del 1° stralcio dei lavori di completamento di urbanizzazione primaria dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo 2ª fase, redatta dalla direzione dei lavori e trasmessa al Consorzio A.S.I. con nota del 15/03/2011, assunta al protocollo consrtile al nr. 1820 del 01/04/2011;

2. di prendere atto che i lavori complessivi ammontano ad € 1.275.656,86 con una minore spesa rispetto al contratto originario di €. 83,68;
3. di sottoscrivere con l’impresa Pietro Durante S.r.l. apposito atto di sottomissione secondo lo schema approvato con la perizia di variante dio che trattasi. 
Ragusa li 15/04/2011
Il Dirigente Generale


(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)

Oggetto: Parere al progetto di perizia di variante del 1° stralcio dei lavori di completamento di urbanizzazione primaria dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo 2ª fase.





Destinatario: A.T.I.: Zanucoli-Anfuso-Progeco s.r.l. Via M. Scelba, 4 - 97100 Ragusa.











Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola materia del presente  dispositivo.


Il Dirigente Tecnico


                 (Geom. Sergio Salonia)











Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa amministrativa che regola la materia del presente  dispositivo.


Il Coordinatore Amministrativo


(Dr. Leonardo Migliore)
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