
Dimostrazione della disponibilità dei fondi
BILANCIO ________
  Capitolo  
  Stanziamenti


  Aumenti per impinguamenti
€.


  Diminuzioni per storni
€.         


Totale
€       

  Impegni già assunti 
€.        


  Presente impegno
€.        

Totale Impegni
€.        


  Rimanente disponibilità
€.      

Deliberazione del Comitato Direttivo

Nr. 014 del 28/02/2011
OGGETTO: Proroga ultimazione lavori insediamento artigianale Ditta Siciltour di Ricca Pietro & C. s.a.s. - Agglomerato Industriale Modica-Pozzallo.  


Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con delibera n. 47 del 05/03/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’atto di compravendita del 26/01/2009, con il quale il Consorzio ha ceduto alla ditta Siciltour di Ricca Pietro & C. s.a.s. con sede a Pozzallo Via dell’Arno n. 10, P. I.V.A. n. 00785210881,  un lotto di terreno esteso mq. 2.999, sito nell’agglomerato industriale di Modica–Pozzallo, per la realizzazione di uno stabilimento artigianale destinato all’attività di servizi di noleggio
Preso atto che a norma contrattuale la ditta assegnataria è tenuta a dare inizio ai lavori, entro sei mesi per poi ultimati entro due anni dalla data di stipula del contratto;

Vista la nota del 13/01/2011 acquisita al protocollo consortile n. 209 del 13/01/2011, con la quale la ditta Siciltour di Ricca Pietro & C. s.a.s., ha chiesto, la concessione di una proroga, di mesi diciotto, sul termine di ultimazione dei lavori dello stabilimento programmato;

Visto il rapporto istruttorio prot. n. 14 del 22/02/2011, parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che i motivi del ritardo sul mancato inizio dei lavori non sono imputabili alla volontà della ditta, bensì, al protrarsi dell’iter burocratico per l’acquisizione del provvedimento unico autorizzativo da parte del SUAP;

Visto l’art. 11 del precitato regolamento consortile;

Ritenuto pertanto, di concedere alla ditta Siciltour di Ricca Pietro & C. s.a.s., una proroga di  mesi 18, con decorrenza dal 25/01/2011;
Con il voto unanime dei presenti espresso in modo palese.

D E L I B E R A

1. di concedere, alla ditta Siciltour di Ricca Pietro & C. s.a.s. con sede a Pozzallo Via dell’Arno n. 10, una proroga di mesi diciotto per l’utimazione dei lavori dello stabilimento artigianale di che trattasi, con decorrenza dal 25/01/2011;
2. di fissare il nuovo termine di fine lavori per il giorno 24/07/2012; 
3. di notificare copia del presente provvedimento alla parte interessata.

                            IL SEGRETARIO                                                         IL PRESIDENTE

                 (Dr. Ing. Francesco Poidomani)                                            (Dr. Rosario Alescio) 
Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4° dell’art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni,  parere di legittimità favorevole.

Ragusa, lì  28/02/2011

IL DIRIGENTE GENERALE


(Dr. Ing. Francesco Poidomani)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di notifica.





Spedita all’Assessorato Industria 	Pervenuta all’Assessorato Industria





il………………………..prot……………….	il………………………..prot……….





Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.


Ragusa, lì 





	




















L’anno duemilaundici (2011) il giorno ventotto (28) del mese di febbraio, nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n. 988 del 21/02/2011 sotto la presidenza del Dr. Rosario Alescio.








Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa





Verbale N. 03 del 28/02/2011











Sono presenti i seguenti componenti:


Rosario Cosentini�
Presente�
Molè Mario �
Presente�
�
Mandarà Salvatore�
Presente�
Giacomo Lucifora�
Presente�
�
Scucces Giovanni �
Presente�
Maurizio Tumino�
Presente�
�
Marco Occhipinti�
assente �
Rosa Giovanni�
Presente�
�












Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che assolve le funzioni di segretario.





Il presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.








IL COMITATO DIRETTIVO





VISTO lo statuto del consorzio;


Vista la legge regionale 4 gennaio 1984 nr. 1 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il punto “f “ dell’art. 10 che demanda al C.D. di deliberare sui rapporti con le imprese insediate;














