
Dimostrazione della disponibilità dei fondi
BILANCIO ________
  Capitolo  
  Stanziamenti


  Aumenti per impinguamenti
€.


  Diminuzioni per storni
€.         


Totale
€       

  Impegni già assunti 
€.        


  Presente impegno
€.        

Totale Impegni
€.        


  Rimanente disponibilità
€.      

Deliberazione del Comitato Direttivo

Nr. 156 del 28/11/2011   
OGGETTO: Proroga ultimazione dei lavori di uno stabilimento industriale sito all’interno dell’Agglomerato Industriale di Modica - Pozzallo Ditta Fabbrica delle Materie S.r.l.


Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con delibera n. 65 del 06/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’atto di compravendita del 18/10/2006, con il quale il Consorzio ha ceduto alla ditta Fabbrica delle Materie S.r.l. con sede in Chiaramonte Gulfi S.P. Comiso –Chiaramonte Km. 6,00 con P. I.V.A. n. 01262140880, un lotto di terreno, mq. 166.428 per la realizzazione di uno stabilimento da adibire all’attività di centro polifunzionale per la produzione di pavimenti e rivestimenti in genere;

Vista la delibera n. 157 del 30/11/2009, con la quale il Consorzio ha proceduto alla retrocessione di parte della superficie pari a mq. 116.428, a suo tempo ceduto con il superiore atto di compravendita;

Preso atto che a norma contrattuale la ditta assegnataria è tenuta a dare inizio ai lavori, entro tre mesi per poi ultimati entro due anni dalla data di stipula del contratto;

Vista la nota del 12/10/2011, acquisita al protocollo consortile n. 4957 del 12/10/2011, con la quale la ditta Fabbrica delle Materie S.r.l., ha chiesto, la concessione di una proroga sul termine di ultimazione dei lavori dello stabilimento programmato, in applicazione dell’art. 16 del regolamento per la gestione dei lotti destitnati ad insediamenti produttivi sopra mensionato;

Visto il rapporto istruttorio prot. n. 88 del 28/11/2011, parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che l’art. 16 del regolamento in prima applicazione prevede la possibilità di concere una proroga sui termini contrattuali per l’ultimazione dei lavori a condizione che la ditta richiedente effettui il pagamento di una penale di €. 1,00 per ogni mq. di terrono ceduto;  
Ritenuto pertanto, di accoglierela richiesta avanzata dalla ditta Fabbrica delle materie S.r.l., concedendo una proroga di mesi 12, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento;

Preso atto che la ditta Fabbrica delle Materie S.r.l., a seguito del provvedimento di retrocessione adottato con la precitata delibera 157/2009 è proprietaria di una superficie di mq. 50.000, e, pertanto, l’importo da pagare è di €. 50.000,00;

Considerato che il Consorzio in esecuzione alla delibera di retrocessione n. 157/2009 è tenuto alla restituzione del 75% della somma a suo tempo pagata dalla ditta per l’acquisto del suolo in argomento;
Con il voto unanime dei presenti espresso in modo palese.

D E L I B E R A

1. di concedere, alla ditta Fabbrica delle Materie s.r.l. con sede a con sede in Chiaramonte Gulfi S.P. Comiso –Chiaramonte Km. 6,00 con P. I.V.A. n. 01262140880, una proroga per l’ultimazione dei lavori dello stabilimento industriale programmato, di mesi 12, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento;
2. di trattenere la somma di €. 50.000,00 in conto alla restituzione della somma che il Consorzio deve versare alla ditta istante in esecuzione alla delibera n. 157 del 30/11/2009; 
3. di notificare copia del presente provvedimento alla parte interessata.


 IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

(Dr. Ing. Francesco Poidomani)
(Dr. Rosario Alescio)
Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4° dell’art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni,  parere di legittimità favorevole.

Ragusa, lì 28/11/2011

IL DIRIGENTE GENERALE


(Dr. Ing. Francesco Poidomani)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di notifica.





Spedita all’Assessorato Industria 	Pervenuta all’Assessorato Industria





il………………………..prot……………….	il………………………..prot……….





Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.


Ragusa, lì 





	




















L’anno duemilaundici (2011) il giorno ventotto (28) del mese di novembre, nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota prot. n. 5796 del 21/11/2011 sotto la presidenza del Dr. Rosario Alescio.








Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa





Verbale N. 26 del 28 novembre 2011








Sono presenti i seguenti componenti:


Cosentini Rosario�
Presente�
Molè Mario �
Presente�
�
Mandarà Salvatore�
Presente�
Lucifora Giacomo�
Presente�
�
Scucces Giovanni �
Presente�
Maurizio Tumino�
Presente�
�
Rosa Giovanni�
Presente�
Spadola Giovanni�
Assente�
�






Il Collegio dei Revisori dei Conti, convocato con nota prot. n. 5796 del 21/11/2011, è risultato:


Dott. Giuseppe Malfitano�
Assente�
�
Dott. Michele Digiacomo�
Assente�
�
Dott.  Rosario Montoneri�
Assente�
�






Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che assolve le funzioni di segretario.





Il presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.








IL COMITATO DIRETTIVO





VISTO lo statuto del consorzio; 


VISTA la legge regionale 4 gennaio 1984 nr. 1 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il punto “f “ dell’art. 10 che demanda al C.D. di deliberare sui rapporti con le imprese insediate;











