
Dimostrazione della disponibilità dei fondi
BILANCIO ________
  Capitolo  
  Stanziamenti


  Aumenti per impinguamenti
€.


  Diminuzioni per storni
€.         


Totale
€       

  Impegni già assunti 
€.        


  Presente impegno
€.        

Totale Impegni
€.        


  Rimanente disponibilità
€.      

Deliberazione del Comitato Direttivo

Nr. 060 del 17/05/2010
OGGETTO: Sospensione dei termini di ultimazione lavori ditta Green Energy S.r.l. – Agglomerato Industriale di Modica-Pozzallo.


Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi approvato con deliberazione n° 47 del 05/03/2007 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 82 del 19/06/2006 con la quale il Consorzio ha assegnato alla ditta Green Energy S.r.l. un lotto di terreno industriale esteso mq. 37.269,00 per la realizzazione di un insediamento industriale da adibire a centrale di biomassa ad olio vegetale.

Vista la delibera n. 07 del 22/01/2007 con la quale il Consorzio ha espresso il parere di competenza al progetto presentato dalla ditta ed ha assegnato in via definitiva il lotto;
Visto l’atto di compravendita  del 18/07/2007, con il quale il Consorzio ha ceduto alla ditta  Green Energy S.r.l. il lotto di terreno assegnato con le delibere di cui sopra;
Preso Atto che con nota assunta al prot. n. 4538 del 05/12/2007 la ditta ha presentato all’assessorato Regionale Industria il progetto per l’autorizzazione ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/03;
Vista la nota del 05/01/2010 al protocollo consortile al n. 119 del 08/01/2010, con la quale la ditta Green Energy S.r.l. chiede la proroga dei termini massimi previsti per la realizzazione dell’iniziativa produttiva programmata in quanto l’Assessorato Regionale Territorio Industria non ha ancora rilasciato il provvedimento autorizzativo;

Visto il rapporto istruttorio prot. n. 48 del 17/05/2010 che fa parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che la pratica attualmente e ferma presso l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per il parere di competenza propedeutico al rilascio del provvedimento autorizzativo;
Ritenuto che è difficile pronosticare la data del rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell’Assessorato Regionale Industria.
Tenuto conto che ancorché la ditta, abbia presentato il progetto, prima della stipula dell’atto, all’Assessorato per l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto ad oggi non le è stata ancora rilasciata; 

Ritenuto di pertanto di sospendere, i termini contrattuali, alla ditta Green Energy S.r.l. in attesa delle decisioni da parte dell’Assessorato Regionale Industria, dalla data di stipula dell’atto e per un ulteriore prosieguo di anni uno a decorrere dalla data del presente provvedimento;
Con il voto unanime dei presenti espresso in modo palese.

D E L I B E R A

1) di concedere, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 17 del precitato regolamento consortile, alla ditta Green Energy S.r.l. con sede a Modica via Cava Gucciardo Pirato n. 1/F, la sospendere i termini contrattuali, in attesa delle decisioni da parte dell’Assessorato Regionale Industria, dalla data di stipula dell’atto e per un ulteriore prosieguo di anni uno a decorrere dalla data del  presente provvedimento;
2) di notificare copia del presente provvedimento alle parti interessate.

                            IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE

                 (Dr. Ing. Francesco Poidomani)                                            (Gianfranco Motta) 
Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4° dell’art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni,  parere di legittimità favorevole.
Ragusa, lì  17/05/2010

IL DIRIGENTE GENERALE


(Dr. Ing. Francesco Poidomani)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di notifica.





Spedita all’Assessorato Industria 	Pervenuta all’Assessorato Industria





il………………………..prot……………….	il………………………..prot……….





Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.


Ragusa, lì 





	




















L’anno duemiladieci (2010) il giorno diciassette (17) del mese di maggio, nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n. 2741 del 10/05/2010 sotto la presidenza del Sig. Gianfranco Motta.








Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa





Verbale n. 06 del 17/05/2010











Sono presenti i seguenti componenti:


Rosario Cosentini�
Presente�
Sebastiano Di Benedetto �
Presente�
�
Ugo Callari�
Presente�
Giacomo Lucifora�
Presente�
�
Giuseppe  Di Modica �
Presente�
Maurizio Tumino�
Assente�
�
Marco Occhipinti�
Assente �
Giovanni Castello�
Presente�
�












Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che assolve le funzioni di segretario.





Il presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.








IL COMITATO DIRETTIVO





VISTO lo statuto del consorzio;


VISTA la legge regionale 4 gennaio 1984 nr. 1 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il punto “f “ dell’art. 10 che demanda al C.D. di deliberare sui rapporti con le imprese insediate;








